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Introduction

Le Programme de Promotion de l’Expérimentation et l’Innovation Paysanne au Sahel (PROFEIS) (2006-2009) vise à renforcer l’efficacité des processus, techniques et technologiques réalisés par les paysans à travers une série d’activités d’identification, de caractérisation, d’expérimentation, de capitalisation et de diffusion de l’innovation paysanne dans le domaine agricole afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à la conservation des ressources naturelles. Il est mis en œuvre au Mali et au Sénégal grâce au soutien financier de MISEREOR. 

Ce présent rapport présente les activités menées dans le courant du premier semestre de 2009. Un aperçu synthétique de  ces activités révèle que le programme se consolide à travers la poursuite des expérimentations conjointes visant à améliorer les processus et les produits de l’innovation paysanne,  le renforcement des activités de partage et de visites inter-paysans et le rôle de plus en plus marqué joué par les innovateurs comme formateurs. Quelques nouvelles caractérisations d’innovations ont également été menées même ces activités étaient essentiellement programmées pendant les deux premières années du programme. Enfin il faut également noter l’ouverture de plus en marqué du programme vers les partenaires extérieurs (Etat, ONG, élus) à travers l’organisation d’ateliers de présentation du programme mais également la production et la diffusion de supports de communication pour renforcer la visibilité du programme. 
I. Les activités de formation :

Plusieurs activités de formation ont été organisées durant le premier semestre de 2009. L’objectif de ces formations est de renforcer les capacités des différents acteurs, (les innovateurs en particulier) dans la conduite de l’expérimentation conjointe qui constitue, il faut le rappeler, une activité phare dans le programme PROFEIS. En effet l’expérimentation conjointe permet aux innovateurs, avec l’appui de la recherche et des ONG, d’améliorer la performance de leurs innovations. 

Formation menée au Mali :

La formation qui s’est tenue du 21 au 23 Mai 2009 dans le village de Sarro était animée par les chercheurs de l’Institut d’Economie Rurale (IER) et avait pour objectif de former les paysans expérimentateurs dans la conduite de tests pour la lutte contre le striga du mil. Au total 12 paysans ont pris part à cette formation. Dans le cadre de l’amélioration du protocole expérimental, il a été convenu d’uniformiser les parcelles (10m x 10m soit 100m2). Tous les paysans ont été responsabilisés dans la mise en œuvre, le suivi, le remplissage des cahiers et la collecte des informations relatives aux expérimentations conjointes. Deux paysans néo-alphabètes par village ont été identifiés dans chaque site pour appuyer les autres paysans expérimentateurs dans le suivi et la collecte des informations. 

Formations menées au Sénégal
Durant ce semestre, plusieurs formations ont été organisées au profit des paysans innovateurs. La première formation qui s’est tenue dans la communauté rurale de Notto a été animée par un paysan innovateur au profit de 20 producteurs venant des villages voisins. Les participants ont été sélectionnés  de façon concertée par la maison familiale rurale de Notto, l’innovateur et l’équipe du ProFEIS. La formation avait pour objectif d’initier les participants dans le système d’irrigation goutte à goutte améliorée développé par l’innovateur qui assurait la formation. 

La deuxième formation a également été dispensée par des innovateurs ( un homme et une femme). Elle a bénéficié à 26 femmes et avait pour objectif d’expérimenter des variétés traditionnelles de riz (11 variétés) réintroduites par les femmes de Ndoff à Ndiaye-Ndiaye, mais également de transférer la technologie de conservation des semences dans la dernière localité nommée. A l’issue de la formation, les femmes ont choisi 4 variétés à tester. Une autre formation est programmée  durant la période de moisson sur les techniques d’identification, de référencement et de stockage de la semence.

La particularité de ces deux formations réside dans le fait qu’elles ont été menées directement par des innovateurs au profit d’autres paysans ; ce qui constitue un facteur supplémentaire de motivation pour le bénéficiaires (qui s’aperçoivent que des paysans comme eux ont pu mettre au point des technologies adaptées) et une condition de durabilité (le savoir existe localement et s’appuie sur les compétences locales pour sa diffusion). 

Une troisième formation destinée aux membres du Comité National de pilotage a porté sur les changements climatiques. Elle a été  donnée par un membre de l’équipe PROFEIS par ailleurs enseignant-chercheur à l’Université de Thiès. Cette formation est d’autant plus importante que la plupart des innovations développées par les paysans ont trait à l’adaptation aux changements climatiques. C’est pourquoi, la communication a soulevé un débat intéressant et les participants ont manifesté un intérêt à systématiser de telles communications spécifiques sur Agriculture et changements climatiques, les pratiques d’adaptation, les mesures d’atténuation, etc.

Enfin, l’ANCAR, qui intégré le CNP récemment a partagé avec toute l’équipe leurs outils de suivi évaluation qui complètent entièrement ceux fournis par le ProFEIS.
2. Identification et caractérisation des innovations

Les activités de caractérisation des innovations se sont poursuivies au Sénégal durant le premier semestre de 2009 durant lequel 5 innovations ont été  caractérisées .Elles portent essentiellement sur la défense et de restauration des sols dans la communauté rurale de Notto ( 2 innovations) , la lutte contre la salinisation des rizières faite par un paysan à Thionck-essyl dans la région de Ziguinchor (1 innovation) et la valorisation des produits locaux par la transformation de certains produits sauvages pour faire face au problème d’insécurité alimentaire (2 innovations). 

3. L’expérimentation conjointe (EC)

Comme mentionné plus haut, l’expérimentation conjointe occupe actuellement une place centrale dans le programme PROFEIS. Les expérimentations démarrées en 2008 se sont donc poursuivies

Expérimentations conjointes au Mali
Au total 8 expérimentations conjointes ont été mises en place. La situation actuelle de ces expérimentations se présente comme suit.

· La diffusion de la couveuse en banco se poursuit et durant le premier semestre de 2009, huit nouvelles couveuses ont été construites dans 3 villages ; 

· Les expérimentations relatives à l’élevage des pintadeaux, le greffage du « N’Pégou-N’Gounan  et la lutte contre le striga à base « néré » se poursuivent normalement et pour certaines d’entres elles (élevage à pintadeaux) le processus est proche de l’identification des traitements optimaux. 
· Pour d’autres, la poursuite de l’expérimentation s’accompagne de la formation d’autres paysans ( lutte contre le striga à base de Néré). Par contre pour certaines innovations les coûts élevés associés à leur mise en place ont soit conduit à leur abandon (cas du traitement de la trypanosomiase à partir du caïlcédrat) ou à la recherche de financements additionnels pour appuyer l’expérimentation  (cas de l’innovation organisationnelle de Kalabougou )
Expérimentations conjointes au Sénégal

Trois nouvelles  expérimentations ont été démarrées durant le premier semestre de 2009.  La première porte sur  la production de papayes sans graines et consiste à vérifier si les résultats obtenus par l’innovateur sur un nombre limité de pieds peuvent être répliqués à grande échelle. La seconde expérimentation qui porte sur l’introduction d’une technique de désalinisation des rizières est menée avec 4 paysans expérimentateurs volontaires. Enfin la troisième expérimentation porte sur  la réintroduction de variétés traditionnelles de riz avec comme objectif une adaptation à la modification du cycle hivernal et une autonomisation des femmes concernées en matière de production de semences. 
Parallèlement au démarrage de ces nouvelles expérimentations, les trois autres expérimentations démarrées en 2008 se sont poursuivies. Concernant l’expérimentation portant sur  la production de Piliostigma reticulatum pour une meilleure production de manguiers, la pépinière de production a été installée et un agent des Eaux et Forêts appuie le programme. A ce jour 790 gaines ont été semées sur le site de pépinière mis en place par PROFEIS. Au total 60 levées sont constatées. Mais au-delà de ce résultat technique, c’est la dynamique créée qui semble être plus importante car en deux mois plus de 28 visites du site de la pépinière  par des paysans (dont 50%de femmes) ont été notées. 
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Visite de pépinière par les paysans au Sénégal
4. Réseautage et échanges d’expériences
La mise en réseau des paysans  innovateurs permet la diffusion horizontale des expériences mais offre également une bonne plateforme pour l’apprentissage mutuel et les échanges d’expériences. Au Sénégal une visite inter-paysans a été organisée à Mbalamsone dans le département de Mbour (Thiès). Cette visite a permis aux femmes transformatrices des noix d’anacarde de Thiénaba de rencontrer les membres de l’association Djigdiam qui ont mis en place une approche de gestion de l’exploitation familiale qui intéresse les femmes de Thiénaba. Mais ces dernières ont également partagé leurs expérience et leur projet de mettre en valeur 40 ha pour un auto-approvisonnement en noix d’anacarde ; projet qui présente également d’autres avantages car contribuant à l’atténuation des effets du changement climatique et étant par conséquent éligible au à l’octroi de crédit carbone.  
PROFEIS a également appuyé la mise en place d’un réseau à Thionck-Essyl dans la région de Ziguinchor à travers l’organisation d’un atelier ayant regroupé 22 paysans. L’atelier a été organisé dans l’enceinte de l’hôtel de ville de Thionck-Essyl avec la participation d’un représentant du maire. L’atelier qui a eu comme point d’entrée les innovations sur la papaye, la cola et la désalinisation a permis aux paysans invités de connaître le ProFEIS et de dégager des axes de réflexion pour la suite du programme. 
5. D’autres activités d’échange et de partage de l’information 

Au Mali

L’équipe PROFEIS a organisé un atelier les 21 et 22 avril à Ségou pour planifier les activités pour l’année 2009. Cette rencontre a également été l’occasion pour faire une revue des différentes expérimentations conjointes (difficultés et contraintes rencontrées et solutions apportées, etc.). 

Un autre atelier d’information et d’échanges sur les résultats préliminaires de PROFEIS a également été organisé à Bamako avec la participation de plus de 50 participants représentant différentes structures y compris la presse. Cet atelier a également permis la présentation du programme, le partage des résultats préliminaires de l’expérimentation conjointe  et la présentation d’innovations par les femmes.  

En plus de ces ateliers, PROFEIS Mali a produit et distribué un certain nombre de supports comprenant entre autres, un dépliant sur les activités du PROFEIS, quatre nouveaux posters sur des différents innovateurs et un catalogue sur les différentes innovations paysannes identifiées par PROFEIS qui est en cours d’élaboration.

Au Sénégal

Trois réunions du comité de pilotage ont eu lieu durant le premier semestre 2009. Ces rencontres ont été l’occasion pour planifier les activités ou pour partager les résultats issus de ces activités. 

Au-delà de ces activités de planification, PROFEIS Sénégal a également mené plusieurs activités de diffusion et de partage de l’information. Dans ce cadre, 6 articles ont été publiés dans 3 numéros de la revue mensuelle d’informations agricoles et rurales, AGRI-Infos, Les deux derniers numéros, également en format électroniques ont ainsi été diffusés à très grande échelle. 
Un poster sur l’innovation de Alassane FALL a été produit et distribué aux partenaires techniques. Enfin la participation de PROFEIS à la foire des produits biologiques a permis la distribution de  100 dépliants de présentation du PROFEIS, et autant de posters de Alassane FALL (Sénégal) et Nouhoum Traoré (Mali). 
Comme on le voit les activités de communication et de partage ont été particulièrement importantes durant ce semestre. Elles contribuent à renforcer la visibilité du programme aussi bien en milieu rural qu’auprès des structures techniques
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Visite inter-paysans au Sénégal
 6. Difficultés 
Au Sénégal, l’équipe a mentionné la difficulté liée à l’indisponibilité de certains chercheurs des Universités de Dakar et Thiès pour participer de façon continue aux activités d’expérimentation en particulier lorsque les missions doivent se dérouler durant les périodes d’examen. Ce problème est par conséquent davantage lié à des conflits de calendrier. 
L’autre difficulté concerne la question récurrente du retard dans les transferts de fonds même si des améliorations ont été notées. Comme déjà annoncé dans les précédents rapports, ce problème découle davantage du temps que prennent les activités préalables à l’appel de fonds à savoir, la préparation des rapports par les pays, leur envoi, la conduite de l’audit.

Annexe 1 : Rapport semestriel PROFEIS Mali

	[image: image8.png]



	[image: image9.jpg]


Association pour le Développement des Activités de Production et de Formation (ADAF/Gallè)
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1. 
INTRODUCTION 

Le Programme de Promotion de l’Expérimentation et l’Innovation Paysannes au Sahel (PROFEIS) est un programme de recherche-action qui est à la dernière année de son programme triennal. Il est financé par Misereor, une ONG allemande. La mission de PROFEIS est de promouvoir l’innovation paysanne et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire et à la conservation des ressources naturelles.

Les objectifs globaux sont :

· renforcer les capacités au sein des institutions de recherche agricole, service de vulgarisation, ONG, organisation communautaire et collectivité locale pour un appui efficace de l’expérimentation et l’innovation paysanne dans la gestion des ressources naturelles ;

· accélérer la propagation d’innovations génératrices de bonne production et axées sur la conservation durable et environnementale des ressources vers les paysans pauvres en ressources pour une amélioration des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire des ménages ;

· promouvoir des arrangements politiques et institutionnels qui reconnaissent la pertinence des connaissances et capacités innovatrices des paysans dans le processus de développement et s’en inspirent ;

· forger un partenariat aux niveaux national et sous-régional pour le partage de connaissances, expériences et bonnes pratiques.

L’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), l’Institut d’Economie Rurale (IER) et l’Association pour le Développement des Activités de Production et de Formation (ADAF/Gallè) sont les principaux partenaires de PROFEIS/MALI.

La région de Ségou est la zone d’intervention du programme. 

Le présent rapport donne l’état d’exécution technique des activités et présente les dépenses réalisées durant le 1er semestre (Janvier à Juin 2009).

Ce semestre a été essentiellement axé sur les activités suivantes : 

· un atelier de restitution des résultats des activités réalisées en 2008 ;

· un atelier d’information, d’échange et d’exposition avec les responsables des structures partenaires ;

· une formation des paysans expérimentateurs sur le striga des villages de  Sarro et Saye ;

· un appui technique et financier à certains innovateurs pour la continuation des expérimentations conjointes pour la 2ème année.

2. 
ACTIVITES REALISEES
2.1 
Atelier de restitution des résultats des activités réalisées en 2008 

Le 20 avril 2009 s’est tenu dans la salle de conférence du Centre Gabriel CISSE à Ségou, un atelier de restitution des résultats des activités réalisées en 2008. L’atelier a regroupé vingt cinq  participants (annexe1).
L’objectif de cet atelier était de restituer les résultats préliminaires des expérimentations conjointes et la présentation sommaire de l’identification et de la caractérisation des innovations des femmes.
2.2 
Atelier de planification des activités 2009
Les 21 et 22 avril s’est tenu dans la salle de conférence de l’AOPP à Ségou un atelier de planification des activités du PROFEIS pour l’année 2009. 

Le but de cet atelier était de planifier ensemble les activités pour l’année 2009, en s’inspirant des difficultés rencontrées, des différentes contraintes et les solutions préconisées. Les participants étaient au nombre de 29 dont 4 femmes. (annexe é)
Au cours de l’atelier, il y a eu une revue des différentes expérimentations conjointes (difficultés et contraintes rencontrées et solutions apportées, etc.), une présentation des nouvelles innovations féminines et une proposition de solutions à apporter à chaque expérimentation conjointe.

Les solutions proposées et la caractérisation complémentaire de certaines innovations ont été planifiées.

Trois innovations des femmes (Combinaison d’extrait végétal d’une plante locale (« Potokoloninbo ») et de pesticide, dans la lutte contre les pucerons ; production et utilisation de l’huile de « Lannea microcarpa » comme produit cosmétique et pharmaceutique ; utilisation de la poudre des feuilles de Guiera senegalensis « Ngounjè » dans le traitement des plaies des ânes) ont été retenues pour l’expérimentation conjointe. 

2.3 
Atelier d’information, d’échange et d’exposition avec les responsables des structures partenaires 

Le samedi 16 mai 09 s’est tenu dans la salle de conférence de la Dette Publique un atelier d’information et d’échanges sur les résultats préliminaires de PROFEIS. L’atelier a regroupé plus de cinquante représentants des structures intervenants dans le développement rural et de la communication (presse écrite, radios et télévision nationale). La liste des participants est en annexe 3.
Cet atelier avait pour objectifs de présenter et d’échanger avec les différents partenaires les résultats préliminaires du projet. Les différentes présentations et débats ont porté sur :

· une brève présentation de PROFEIS ;

· les résultats préliminaires de l’expérimentation conjointe ;

· les innovations des femmes.

A la suite des présentations des posters réalisés par le projet ont été visités par les participants. 

2.4 
Formation des paysans expérimentateurs sur le striga de Sarro et Saye
Du 21 au 23 Mai 2009 s’est tenue dans la salle d’alphabétisation du village de Sarro une formation des paysans expérimentateurs sur la conduite des tests de lutte contre le striga du mil. Les participants à cette formation étaient au nombre de 12 dont 5 de Saye et 7 de Sarro. Les formateurs (2) étaient de la Station de Recherche Agronomique de Cinzana, IER. Des représentants du Comité de pilotage (AOPP et ADAF/Gallè) ont participé à la formation.  La liste est en annexe 4.
L’objectif de cette formation était de renforcer les capacités techniques des paysans expérimentateurs dans l’installation, le suivi et la collecte des informations dans le cadre de l’expérimentation conjointe.

Après identification et analyse des contraintes rencontrées par les paysans expérimentateurs en 2008, des améliorations ont porté sur le protocole, la collecte des informations, le suivi et la répartition des tâches. Une démonstration sur les mesures des parcelles a été réalisée.

Dans le cadre de l’amélioration du protocole expérimental, il a été convenu d’uniformiser les parcelles (10m x 10m soit 100m2). 

Tous les paysans ont été responsabilisés dans la mise en œuvre, le suivi, le remplissage des cahiers et la collecte des informations relatives aux expérimentations conjointes.

Deux paysans néo-alphabètes par village ont été identifiés dans chaque site pour appuyer les autres paysans expérimentateurs dans le suivi et la collecte des informations. 

Les paysans ont demandé que le comité de pilotage effectue des visites de supervision plus rapprochées et d’envoyer un support pour faciliter la mise en place, le suivi et la collecte des informations. 

2.5 
Appui technique et financier pour la continuation des expérimentations conjointes pour la 2ème année
Ces appuis ont porté sur :

· la conduite de l’élevage des pintadeaux : achat de pétrole, peseur d’œufs, thermomètres ;

· la lutte contre le striga : frais de carburant pour le suivi de proximité des activités.

2.6 
Autres activités

Un dépliant amélioré sur les activités du PROFEIS a été réalisé et distribué aux participants de l’atelier d’information et d’échange avec les responsables des structures partenaires.
Quatre nouveaux posters ont été réalisés et exposés au cours de l’atelier d’information et d’échange avec les responsables des structures partenaires.
Un catalogue sur les différentes innovations paysannes identifiées par PROFEIS est en cours d’élaboration.
Deux articles (un sur la couveuse en banco et l’autre sur le greffage N’Pégou/N’Gounan) ont été élaborés et envoyés au Coordinateur Régional pour AGRIDAPE.
2.7
Situation des innovations paysannes
	Innovations 
	Etat des innovations
	 Observations

	Couveuse en banco
	En vulgarisation
	8 couveuses ont été nouvellement construites dans 3 villages

	Elevage des pintadeaux
	En cours
	Suppression de la dose la plus concentrée de la solution de potasse (3:2 mouré pour 5 l d’eau) 

	Traitement de la trypanosomiase à partir du caïlcédrat
	Suspendu 
	Cout élevé

	Greffage du « N’Pégou-N’Gounan »
	En cours
	Greffage avec d’autres écotypes locaux

	Innovation organisationnelle de Kalabougou
	Besoin de renforcement des capacités organisationnelles 
	Recherche de financement en cours

	Lutte contre le striga à base « néré »
	En cours
	Formation réalisée

	L’élevage des alevins dans un étang en ciment (vivrier)
	Besoin de renforcement de capacité technique 
	Recherche de financement en cours

	Lutte contre le striga à base de néré et de baobab
	En cours
	Formation réalisée


3. 
PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 
- 
Visites d’échange entre paysan expérimentateurs

- 
Formation relative aux innovations (pisciculture et organisationnel)

- 
Poursuite du réseautage 

- 
Publication des résultats. 

Les innovations identifiées, caractérisées suscitent un certain engouement aussi bien auprès des paysans que des partenaires. Il serait souhaitable que les activités du Programme PROFEIS–Mali soient élargies à d’autres régions du Mali. On déplore l’absence de rencontre et d’échange entre les partenaires du Mali et du Sénégal dans l’exécution de PROFEIS. 
ANNEXE
Annexe 1 Liste des participants  à l'atelier de restitution du projet PROFEIS aux partenaires

N°
Nom et Prénoms


Structures

1
Sidiki Coulibaly


Mangoni

2
Salia Coulibaly


Mangoni

3
Nouhoum Traoré


Mangoni

4
Seydou Daou



Kanouala

5
Bakary Daou



Kanouala

6
Karamogo Tangara


Saye

7
Bakary Dembélé


Sarro

8
Moustapha karakon


Sarro

9
Lamine Coulibaly


Saye

10
Moulaye Koumaré


AOPP

11
Souleymane N'Diaye


ADAF/Gallé

12
Henry Bosco Coulibaly

AOPP

13
Salimou Diarra 


Siguinogondjè

14
Amidou Traoré


CRA

15
Souleymane Fadiga


3 AG 

16
Modibo Tangara


DRA

17
Souleymane Camara


CNOP

18
Issiaka Haïdara


DNP

19
Ibrahim Sidibé



APCAM

20
Samba Traoré



IER

21
Djakalia  Sogodogo


IER

22
Assétou Kanouté


ADAF/Gallé

23
Mame Anna Traoré


ADAF/Gallé

24
Souleymane Diarra


AOPP

25
Lassana Diarra


ADAF/Gallé

Annexe 2. Liste des participants à l'atelier de Planification des Activités de l'Expérimentation Conjointe

N°
Nom et Prénom

Villages
1
Sidiki Coulibaly

Mangoni

2
Salia Coulibaly

Mangoni

3
Nouhoum Traoré

Mangoni

4
Adama Dramé


Djela

5
Moussa S Traoré

Djela

6
Seydou Daou


Kanouala

7
Bakary Daou


Kanouala

8
Bakary Diallo


Kanouala

9
Henry B. Coulibaly

AOPP Ségou

10
Karamogo Tangara

Saye 

11
Bakary Dembélé

Sarro

12
Moustapha karakon

Sarro

13
Youba Traoré


Saye

14
Moulaye Koumaré

AOPP Ségou

15
Ami Dembélé


Kalabougou

16
Assata Kassogué

Bla

17
Séni Coulibaly


18
Lamine Coulibaly


19
Alou Traoré


20
Assétou Samaké

Kalabougou

21
Souleymane N'Diaye

ADAF/Gallé

22
Seydoudjan Daou

Kanouala

23 
Souleymane Diarra

AOPP Bamako

24
Assétou Kanouté

ADAF/Gallè

25
Mami Traoré


ADAF.Gallè

26
Souleymane N'Diaye

ADAF/Gallè

27
Lassana S. Siarra

ADAF/Gallè

28
Samba Traoré
IER
 
Cinzana

29
Diakalia Sogodogo

IER Cinzana

Annex 3 Liste des participants à l’atelier d’information, d’échange et d’exposition avec les responsables des structures partenaires

	N°
	Nom et Prénoms
	Structures

	1
	Bocoum
Amadou
	Assemblée Nationale

	2
	Dembélé 
Bourema
	IER

	3
	Camara
Fanta
	Village de Tioribougou

	4
	Diarra
Djibril
	ADAF/Gallé

	5
	Diarra 
Souleymane
	AOPP

	6
	Ly Coulibaly 
Fatimata
	CAFO

	7
	Kouyaté 
Mouyomou
	Radio Klédu

	8
	Sacko 
Amidou
	GCOZA

	10
	Traoré 
Bakaus 
	DNA

	11
	Togora 
Gaoussou 
	AMCFE

	12
	Haïdara 
Issiaka 
	DNP

	13
	Koungaulba 
Abdoulaye 
	AFAD

	14
	Dembélé 
Souleymane
	AED

	15
	Maïga 
Alassane
	HCC

	16
	Dramé 
Ibrahima
	Sahel 21

	17
	Diallo 
Salimata
	ADAF/Gallé

	18
	Diarra 
Lanssana S
	ADAF/Gallé

	19
	Diallo 
Ahmed Khémoko
	ADAF/Gallé

	20
	Samaké 
Oundiouma
	ICRAF

	21
	Koné 
Danzéni
	ADAC

	22
	Sidibé 
Adama
	PCDA

	23
	Mangané 
Ousmane
	IFAB

	24
	Sidibé 
Ibramim
	APCAM

	25
	Coulibaly 
Issiaka
	DNSV

	26
	Traoré 
Samba
	IER

	27
	Sogodogo 
Diakalia
	IER

	28
	Togo 
Mamoudou
	AOPP

	29
	Traoré 
Moussa N.
	DNCN

	30
	Diarra 
Bamoussa
	Radio Bamakan

	31
	Bamia 
Ibrahima
	CNOP

	32
	Mme Diarra Kéïta 
Tata
	FENATRA

	33
	Diallo 
Tata
	Le journal l’Analyste

	34
	Konaté 
Youssouf
	Le journal le Progrès

	35
	Diakité 
Abdoulaye
	

	36
	Kanambaye 
Hassane 
	Radio Kayira

	37
	Dagnoko 
Mohamed
	Le journal le Pouce

	38
	Bamba 
Adama
	Le journal le Messager

	39
	Goudienkilé 
Ali
	Le journal Liberté

	40
	Togo 
Hamidou
	Le quotidien de BKO

	41
	Dicko 
Albadia H
	Radio Donko

	42
	Bagayoko 
Fidele
	

	43
	Kanouté 
Assétou
	ADAF/Gallè

	44
	Koné 
Djibril
	ADAF/Gallè

	45
	Sogoba 
Moussa
	ADAF/Gallè

	46
	Diarra 
Bréhima
	3AG

	47
	Fofana 
Mamadou
	AID-Mali

	48
	Traoré 
Mame Anna
	ADAF/Gallè

	49
	Coulibaly 
Barou Mamadou
	STOP-SAHEL

	50
	Sangaré 
Amadou
	Afrique-Verte

	51
	Diarra 
Salimata
	CCA-ONG

	52
	Cissé 
Nouhoum
	TONUS

	53
	Diall 
Baraïma
	ADG

	54
	Mme Kadjoké Coulibaly 
Djénéba
	ADAF/Gallè

	55
	Mme Diarra Traoré 
Korotimi
	AOPP

	56
	Doumbia 
Djibril 
	AMCFE


Annexe 4 : Liste des participants à l’atelier de renforcement des capacités des paysans expérimentateurs en techniques de lutte contre le striga

	N°
	Prénoms Noms
	 Villages

	1
	Zoumana Ballo
	Sarro

	2
	Bakary Dembélé
	-//-

	3
	Karamogo Tangara
	-//-

	4
	Maliki Diarra
	-//-

	5
	Moussa Traoré
	-//-

	6
	Bourama Diarra
	-//-

	7
	Moriyèrè Traoré
	-//-

	8
	Bakary Tangara
	-//-

	9
	Bouréma Bouaré
	Saye

	10
	Namoundé Dembélé
	-//-

	11
	Karim Dembélé
	-//-

	12
	Mama Katilé
	-//-

	13
	Samba Traoré
	

	14
	Diakalia Sogodogo
	

	15
	Souleymane Diarra
	

	16
	Assétou Kanouté
	


Annexe 2 : Rapport Semestriel PROFEIS Sénégal
INTRODUCTION

Le programme ProFEIS vise à développer un ensemble d’activités d’identification, de caractérisation, d’expérimentation, de mise en réseaux des paysans et de diffusion d’innovations paysannes. Il cherche également à renforcer la collaboration entre paysans et chercheurs en y intégrant le conseil agricole à travers les ONG et différentes structures intervenants dans le développement rural. Toute cette démarche vise la promotion des savoirs paysans d’une part ; la diffusion des bonnes pratiques agroécologiques et l’institutionnalisation d’une démarche collégiale et ascendante d’autre part.

Durant ce semestre (janvier –Juin 2009), les activités ont démarré en Mars, période à laquelle les fonds nécessaires à la réalisation des activités sont mis en place. Tous les grands axes du programme sont abordés malgré le temps court de 3 mois : identification et caractérisation d’innovations, renforcement de capacités du CNP, visites entre paysans innovateurs, expérimentation conjointe, évaluation semestrielle et diffusion de quelques résultats. 

I - ACTIVITES REALISEES

1 - 1 – les réunions de coordination

Trois réunions de coordination ont eu lieu durant le premier semestre 2009 :

La réunion du 18 Mars : après la réception du virement par IED, la semaine qui a suivi a vu la tenue de ladite réunion. Elle a d’abord permis de présenter l’état d’avancement du ProFEIS-Sénégal entre Décembre 2008 et Mars 2009, ensuite de présenter le budget de la phase et la planification des activités.

La réunion du 15 Avril : au cours de celle-ci, il s’est agi de restituer et valider les résultats des missions de caractérisation et de réseautage puis de réajuster la planification en fonction des réalités de terrain.
La réunion du 09 Juin : même si elle a permis de planifier les activités de la fin de semestre, elle a été beaucoup plus une réunion d’information et de partage que d’organisation et/ou de production.
Ces réunions et instances de planification participative, de partage et surtout de critiques permettent grâce à la participation de tous, une bonne maîtrise du programme, des concepts, de la démarche et des enjeux.

1 – 2 – les formations et communications:

Deux formations se sont tenues au profit des paysans non innovateurs.

Dans la communauté rurale de Notto, l’innovateur Alassane FALL a formé 20 producteurs gravitant autour de son village. Le choix des bénéficiaires est fait de façon concertée et très participative : la maison familiale rurale de Notto, l’innovateur, l’équipe du ProFEIS ont ensemble déterminé des critères de choix des paysans bénéficiaires et les ont contactés grâce à l’appui technique et financier du ProFEIS. La formation  concernait le système d’irrigation par goutte à goutte enfoui. Cette première phase a été purement théorique. Dans le deuxième semestre 2009, alors que le sol sera humide, la phase pratique est programmée pour le même groupe de bénéficiaire qui a été très enthousiaste. 

La deuxième formation tenue a eu un double impact : elle a permis d’expérimenter les variétés traditionnelles de riz réintroduites par les femmes de Ndoff à Ndiaye-Ndiaye, mais également de transférer la technologie de conservation des semences dans la dernière localité nommée. 2 riziculteurs (un homme et une femme) du groupement de Ndoff ont formé 26 femmes de Ndiaye Ndiaye sur les itinéraires techniques de 11 variétés traditionnelles de riz. Cette formation a amené le groupement formé à choisir 4 variétés à tester et de programmer une autre formation durant la période de moisson sur les techniques d’identification, de référencement et de stockage de la semence. En effet, les deux organisations appartiennent à la même sous zone agro écologique, mais celui de ndiaye ndiaye fait face à un problème de salinisation et de semence : ainsi la mutualisation des expériences et savoir faire va permettre de diffuser les résultats tout au tour de la vallée de Ndiaye Ndiaye.

Par ailleurs, étant donné que la plupart des innovations ont un lien avec le climat (changement climatique), le CNP a pu bénéficier d’une communication sur la question du changement climatique fait un enseignant-chercheur de l’Université de Thiès et membre du CNP. La communication a soulevé un débat intéressant et les participants ont exprimé une demande pour une organisation systématique de telles communications spécifiques sur Agriculture et changements climatiques, les pratiques d’adaptation, les mesures d’atténuation, etc.

Enfin, l’ANCAR, nouvellement venue dans le CNP a fait profité à toute l’équipe d’outils de suivi évaluation qui complète entièrement ceux fournis par le ProFEIS.
1- 3 - Identification et caractérisation des innovations

Les activités de caractérisation se sont déroulées entre le 25 Mars et le 1er Avril. 5 innovations sont caractérisées :

Deux techniques de défense et de restauration des sols dans la communauté rurale de Notto et particulièrement dans les villages de  Tatténe et de Pélèw. Elles sont réalisées par des communautés qui ont subit les méfaits des eaux de ruissellement dans leur terroir. 

Une technique de lutte contre la salinisation des rizières faite par un paysan à Thionck-essyl (Ziguinchor). La technique a permis à l’innovateur de récupérer des rizières et d’avoir un bilan excédentaire en termes de production/consommation de riz. 

Deux techniques de valorisation des produits locaux. Il s’agit de la production de couscous à base de Néw (Parinari macrophylla) et de la production de café à base de Mbantamaré  (Cassia occidentalis).  Ces techniques développées par des groupements de femmes sont en train de révolutionner les habitudes alimentaires dans la zone en ce sens qu’elles permettent aux ménages qui l’ont grandement adopté dans la localité de réduire certaines dépenses et de valoriser les plantes sources de la matière première. 
1 – 4 – L’expérimentation conjointe (EC)

Pour rappel, au deuxième semestre de 2008, deux expérimentations conjointes ont été démarrées : « l’écorchage du jeune manguier pour lutter contre un insecte ravageur » et « la production de Piliostigma reticulatum pour une meilleure production de manguiers ». La première expérimentation a été stoppée du fait de l’impossibilité d’identifier l’agent durant la saison sèche. La deuxième est toujours en cours : la pépinière est installée, un agent du service des eaux et forêts mis dans le dispositif pour la pérennisation et les paysans mis au cœur du dispositif. En guise de résultats, sur les 800 gaines achetées après la collecte participative des graines et leur décorticage par les paysans, 790 ont été rempotées et semées sur le site pépinière réalisé par le ProFEIS avec les paysans. Après 1 mois seules 60 levées sont constatées. Mais la démarche intéresse toute la communauté, car en deux mois, plus de 28 visites sont recensées et les femmes ont représenté près de 50% de l’effectif. Par ailleurs, l’idée de la communauté d’adjoindre quelques pieds de manguiers est mise en œuvre par elle-même sans aucun apport du ProFEIS. La recherche est alors interpellée pour résoudre le mal, d’autan plus que les innovateurs pensent déjà aux sites expérimentales.
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Dans cette première phase de 2009 trois autres expérimentations conjointes ont débuté :

1. La production de la papaye sans graine et le test de la technique de désalinisation des rizières à Thionck-Essyl (Ziguinchor) : pour la papaye sans graine le résultat attendu est de confirmer à grande échelle la réussite de l’opération et de voir si les fruits sont plus gros et l’arbre plus résistant. Ainsi, un périmètre de 20m X 20m a été sécurisé par le ProFEIS et l’innovateur a acheté une trentaine de plants de papayers pour exécuter le dispositif expérimental élaborer de commun accord. Pour la désalinisation 4 paysans se sont portés volontaires a tenté l’expérimentation sur une surface totale d’au moins 2500 m2 dès l’hivernage 2009 : c'est-à-dire à partir de juillet août. En effet la salinisation des rizières est devenue un problème communautaire dans la zone et toute solution sera grandement adoptée.

2. la réintroduction de variétés traditionnelles de riz et la technique de référencement et de conservation des semences à Ndiaye Ndiaye comme dit dans le paragraphe formations et communications. Ici l’expérimentation conjointe répond à un besoin d’autonomie en semence et de valorisation d’une vallée aménagée à cet effet. 500kg de semences sont acheté dont 80% subventionnés par le ProFEIS.
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1 – 5 - Visites entre paysans innovateurs : les réseaux locaux
A coté des formations animées par les paysans innovateurs, une visite entre paysans est organisée à Mbalasone dans le département de Mbour (Thiès) et un réseau animé à Thionck-Essyl (Ziguinchor). 

Lors de la visite entre paysans au cours de laquelle les femmes transformatrices d’anacardes ont visité les pratiquants du LEFA (exploitation familiale partagée) à Mbalasone, l’association Djigdiam de la dite localité a appuyé la mobilisation des villages environnant pour partager la pratique LEFA. Ainsi d’une visite entre paysans un réseautage local a été fait. La suite de cette visite a aboutit a un partenariat qui interpelle toutes les structures membres du CNP, l’université de Thiès et le service des eaux et forêts : en effet mis à part la volonté des femmes du GIE de Thiénaba à introduire le LEFA dans leur zone un projet de production d’anacarde est en conception. Celui-ci prévu sur 40 ha que les producteurs sont prêts à céder devrait avoir de grands impacts sur l’atténuation des effets de changements climatiques, sur les formes de séquestration du carbone et sur la participation du Sénégal à la soumission de projets des mécanismes de développement propre (MDP). 

L’atelier tenu à Ziguinchor est organisé dans l’enceinte de l’hôtel de ville de Thionck-Essyl avec la participation d’un représentant du maire. L’atelier qui a démarrer eu comme point d’entrée les innovations sur la papaye, sur la cola et sur la désalinisation a permis aux (22) populations invitées à cet effet et venant de tout l’arrondissement de Tendouck de connaître le ProFEIS et de dégager des axes de réflexion pour la suite du programme.
1 – 6 – La diffusion de ProFEIS

La diffusion s’est faite sous trois formes :

1. la contractualisation avec la revue mensuelle d’informations agricoles et rurales, AGRI-Infos
, pour la publication de 6 articles dans ses numéros 23, 24 et 25. Les membres du CNP ont de même que des paysans innovateurs ont obtenu chacun plusieurs exemplaires de ces différents numéros pour diffusion. Les deux derniers numéros étant également obtenu sous format électroniques ont ainsi été diffusés à très grande échelle. 

2. la contractualisation avec un photojournaliste pour la réalisation d’un poster. Ainsi l’innovation de Alassane FALL a fait l’objet d’un poster en 18 exemplaires au format 50 cm X 70cm. Ceux-ci sont distribués à tous les partenaires y compris l’innovateur et un est réservé sous forme de pancarte pour les expositions. 
3. la participation à la foire des produits biologiques où 100 dépliants de présentation du ProFEIS, 100 poster de Alassane FALL (A4) et 100 de Nouhoum Traoré (mali) ont été distribué en présence du premier nommé qui a ainsi expliqué aux publics sa technologie

1 – 7 – Evaluation 1ère phase  2009

L’évaluation du premier semestre des activités de ProFEIS s’est faite de la manière suivante : d’abord un atelier d’élaboration d’indicateurs/critères de suivi ensuite le ciblage de zones où les activités sont multiples et sont en train de prendre de l’ampleur. L’atelier d’élaboration des outils de suivi a permis de compléter et de renforcer les outils reçus lors de la formation sur l’approche méthodologique de l’expérimentation conjointe d’une part et de choisir trois zones différentes écologiquement et socialement pour suivre les activités et l’effet du ProFEIS : une innovation communautaire d’hommes à Notto qui appartient au centre nord avec une prédominance de l’ethnie wolof pour l’expérimentation conjointe de la production de nguiguiss ; le rapprochement/réseautage et la diffusion d’une technologie par et pour des femmes à Ndiaye Ndiaye qui appartient au centre (bassin arachidier) avec une prédominance de l’ethnie sérère et enfin une innovation individuelle d’un homme et le réseautage en vue de la diffusion de bonnes pratiques à Thionck-Essyl  dans le sud du pays où l’ethnie diola est majoritaire.

Sur le premier site : le démarrage tardif de l’expérimentation a été le principal problème. Ce qui fait que le taux de levée est encore faible pour la première année, ce qui va se répercuter dans la suite pour la mesure des effets et résultats dans les champs expérimentaux. Les innovateurs ont salué l’initiative qui a vue les femmes s’intégrer dans le processus et entrevoient la restauration d’autres espèces végétales (forestières) à travers le projet qui a également permis de rapprocher les eaux et forêts à la communauté.

Dans le deuxième site, le réseau est resté très inactif : il a fallu le malheur de perte de semences d’un coté pour que des échanges soient entrepris entre les trois parties (Ndioktor, Ndoff et Association des Exploitants de la Vallées de Ndiaye Ndiaye). Le ProFEIS ayant stimulé les échanges est devenu juste un facilitateur et encadreur. Aujourd’hui la formation reçue a permis aux uns et aux autres de se rendre compte des compétences et de la réalité des savoirs paysans. En effet la maîtrise et la clarté de la démarche adoptée par l’innovateur formateur sur l’itinéraire technique des 11 variétés de riz ont confirmé le rôle de facilitateur que joue le ProFEIS et aussi la nécessité de faire confiance et de promouvoir les innovations paysannes. Dans cette zone, c’est l’association Ndioktor qui n’a pas été suffisamment active, notamment en s’absentant lors de la journée de diffusion/formation et en ne montrant pas beaucoup de dynamisme dans les échanges téléphoniques et les propositions d’idées.

Dans le troisième site, une séance d’animation du ProFEIS a permis aux populations de voir les idées et les possibilités de partenariat latentes. C’est ainsi que les méfaits des variations climatiques ont été bien ressortis par les membres du réseau qui du même coup ont soulevé la solution d’avoir des variétés de riz précoce du centre. Ce fut l’occasion de lancer une double expérimentation : celle du riz et celle de la désalinisation découverte par un innovateur de la place. La réussite de celles-ci sera une solution aux problèmes de plusieurs communautés de l’arrondissement. 
De façon générale, les innovateurs, les expérimentateurs et les autres paysans membres du réseau ont admis à l’unanimité que la démarche ProFEIS les pousse à réfléchir et à se responsabiliser contrairement à la plupart des démarches de conseil agricole. 
Au niveau du CNP, les membres en présence sont satisfaits du niveau de réalisation pour ce semestre. Ce sentiment est obtenu en comparaison aux autres semestres d’exécution. En effet, entre mi Mars et fin Juin :

· 3 réunions de coordination sont tenues

· 5 innovations sont caractérisées

· Deux nouvelles expérimentations conjointes sont enclenchées

· 20 producteurs et 26 productrices sont formés par 3 innovateurs

· 4 articles sont publiés et 16 posters distribués

· 300 posters et dépliants du ProFEIS distribués lors d’une foire

· 3 réseaux installés et animés au moins une fois
1 – 6 – Elargissement du CNP :

Durant cette phase, c’est l’élargissement du CNP qui a le plus souffert. En effet aucune activité allant dans ce sens n’a été développée.

Par contre l’ANCAR et l’UCAD qui ont intégré le groupe en 2008 ont été d’un grand apport notamment dans la critique, la diversification des équipes et la mise en relation avec d’autres acteurs
II – DIFFICULTES, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

II – 1 – Difficultés 

Une seule difficulté a pu être notée durant cette phase : c’est l’indisponibilité des acteurs de la partie recherche pour certaines activités. En effet, ceux-ci (UCAD et Université thiès) sont principalement des enseignants/chercheurs dans leur institution respective. Ce qui fait que quand une programmation est faite en même temps qu’une activité pédagogique, la dernière nommée prend le dessus. Alors que la pertinence de la recherche est prouvée lors des réunions du CNP au cours desquelles les questions et interrogations qu’elle soulève seraient plus intéressantes en phase de terrain et permettraient aux autres acteurs de se remettre en cause.

Aussi, le retard dans le virement des fonds s’est encore répercuté dans le démarrage des activités. Ce qui a eu comme conséquence, trop de concentration des activités  et insuffisance de période d’analyse et de réaction.
II – 2 – Perspectives

Organiser une visite de site à Nioro pour keur Ndiogou Ndiaye : elle permet aux innovateurs et à la communauté de s’assurer que leur expérimentation peut donner des résultats et ainsi ceci leur permettra de mieux se remobiliser dans le suivi. A Nioro la production de nguiguiss a réussi à 100%.

Démarcher les universités pour mettre des étudiants dans certaines expériences conjointes pour pallier à l’indisponibilité des enseignants chercheurs

Finaliser le plan d’action élaboré lors du réseautage de Mbalamsone pour en faire un projet multi acteur.
II – 3 – Recommandations :

La manière d’animer les réseaux reste très peu uniforme ; il serait alors utile et bénéfique de former les membres du CNP en technique d’animation des réseaux. En  effet, les réseaux semblent être l’outil de pérennisation du ProFEIS, mais ils manquent encore de matière et de démarche standard.

Vu que ProFEIS-Mali semble beaucoup plus avancé que ProFEIS-Sénégal, il serait intéressant de tenir la formation au Mali afin que par la même occasion les acteurs du Sénégal tirent les leçons de la partie malienne. 

En dernier lieu il est urgent d’éviter le retard de plus d’un mois dans le transfert des fonds

CONCLUSION 

Un sentiment de satisfaction s’est dégagé aussi bien au niveau de la coordination nationale que de la part des partenaires nationaux du fait des résultats obtenus malgré le retard de démarrage.

Sur le terrain, le ProFEIS commence à être visible et la démarche adoptée par les cibles/bénéficiaires.

Du côté des innovateurs et des communautés, le constat de 2008 se concrétise et se renforce, les partenariats prennent forme et il est apparu la naissance de grands centres d’intérêts pour des opportunités d’affaires.

La systématisation de fonctionnement des réseaux reste toutefois un besoin nécessaire à leur durabilité et à leur fonctionnalité.
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